

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VINH LINH**

Số: /UBND-VP

V/v xử lý vướng mắc các công trình  
tạo nguồn và đẩy nhanh tiến độ  
thực hiện đầu tư công năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vinh Linh, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển;
- UBND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, nguồn thu ngân sách từ đầu giá quyền sử dụng đất đạt thấp, công tác phát triển quỹ đất, xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình tạo nguồn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc triển khai thực hiện các công trình, dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư công của huyện trong năm 2023. Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc các công trình tạo nguồn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; UBND huyện yêu cầu:

1. Đối với các công trình tạo nguồn đầu giá quyền sử dụng đất.

- Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 05/6/2023 của UBND huyện; báo cáo UBND huyện **trước ngày 07/7/2023** để kịp thời chỉ đạo.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu nguồn kinh phí cho các xã tạm ứng để thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, kịp thời đưa vào đầu giá.

2. Về việc triển khai thực hiện các dự án đã được HĐND huyện thông qua.

Ngày 21/4/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 599/UBND-VP; trong đó đã chỉ đạo: *các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chủ động tham mưu, đề xuất đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để rút ngắn thời gian thiết kế nhưng phải đảm bảo về chất lượng và phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành; hoàn thành hồ sơ công trình nào khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt công trình đó; phối hợp chặt chẽ các phòng ban, hoàn thiện các thủ tục liên quan ...*

Vì vậy, yêu cầu các đơn vị rà soát báo cáo chi tiết tình hình thiết kế các công trình được giao, trình thẩm định đến thời điểm hiện nay; các khó khăn, vướng mắc và giải pháp để tập trung chỉ đạo, kịp thời triển khai thi công trước mùa mưa bão. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định. Báo cáo UBND huyện **trước ngày 07/7/2023**./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TCKH, KT&HT;
- CVP, các PVP, CV;
- Lưu: VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**

