

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1602*/UBND-TCKH

Vĩnh Linh, ngày *08* tháng 9 năm 2022

Về việc đôn đốc và báo cáo giải ngân  
vốn đầu tư công năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Các chủ đầu tư / đơn vị QLDA trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1818/SKH-TH ngày 05/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc và báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao QLDA trên địa bàn huyện thực hiện nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 1818/SKH-TH ngày 05/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (*sao gửi kèm*).

2. Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện:

- Báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân, dự kiến tiến độ thực hiện, đề xuất phương án điều chuyển đối với các dự án dự kiến đến ngày 15/9/2022 không đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%. (*Tính đến ngày 31/8/2022 có 01 dự án KH vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022: Hợp phần GPMB Dự án BIIG2 huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ giải ngân đạt 20,9%*).

- Rà soát, đăng ký bổ sung kế hoạch vốn đối với các dự án được bố trí kế hoạch năm 2022 có tỷ lệ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo khả năng thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn được giao (*theo biểu mẫu gửi kèm*).

3. Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính-Kế hoạch) trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, **chậm nhất 10 giờ ngày 09/9/2022**; giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. *TS*

Nơi nhận: *TS*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT. *TS*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thành**

V/v đơn đốc và báo cáo giải ngân  
vốn đầu tư công năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh
- UBND các huyện, thành phố, thị xã

Tính đến ngày 31/8/2022 tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2022 là 1.209,829 tỷ đồng<sup>1</sup>, đạt 35% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, trong đó:

+ Có 16 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của tỉnh (chi tiết tỷ lệ giải ngân của các đơn vị như biểu số 01 kèm theo).

+ Có 83 dự án của 18 Sở, ngành<sup>2</sup> và 10 địa phương được giao kế hoạch vốn năm 2022<sup>3</sup> có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch, đặc biệt có nhiều dự án chưa giải ngân (chi tiết danh mục dự án như biểu số 02 kèm theo).

+ Kế hoạch vốn năm 2021 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 (không tính kế hoạch vốn phân cấp cấp huyện quản lý) mới chỉ giải ngân đạt 15% (chi tiết danh mục dự án như biểu số 03 kèm theo).

Thực hiện Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 31/8/2022 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với 02 địa phương Quảng Bình và Quảng Trị thuộc Tổ công tác số 1 để kiểm tra đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và Văn bản số 4020/UBND-TH ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSD ngày 18/8/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân chung của tỉnh và thực hiện quy định “*kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn kế hoạch 2022 của các dự án nếu đến hết ngày 15/9/2022 giải ngân dưới 60% để bổ sung cho các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện*” tại Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 và văn bản số 6336/UBND-TH ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư:

<sup>1</sup> Chưa bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2022 và vốn Chương trình MTQG kế hoạch 2022

<sup>2</sup> Ban dân tộc tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở GD-ĐT, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở TN&MT, Sở Y tế, Trung tâm nước sạch và VSMTNT, Trung tâm PTQĐ tỉnh, Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị.

<sup>3</sup> Nguồn XSKT không thực hiện rà soát do nguồn thu đến nay đạt thấp

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được đề ra tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/3/2022, 03/CT-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/BCSD ngày 18/8/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, sớm giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công. Đối với kế hoạch vốn phân cấp cấp huyện quản lý được HĐND tỉnh cho phép kéo dài, đề nghị các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân định kỳ hàng tháng theo đúng quy định.

3. Phân đầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo đến hết ngày 15/9/2022 đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao. Đối với các dự án dự kiến đến ngày 15/9/2022 không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo đúng quy định, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo giải trình làm rõ nguyên nhân, dự kiến tiến độ thực hiện, đề xuất phương án điều chuyển.

4. Đối với các dự án được bố trí kế hoạch 2022 có tỷ lệ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện: đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát, đăng ký kế hoạch vốn bổ sung đảm bảo khả năng thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn được giao; trong đó đề nghị báo cáo chi tiết dự kiến giải ngân kế hoạch 2022 đăng ký bổ sung theo biểu mẫu gửi kèm.

***Báo cáo giải trình, đề xuất phương án điều chuyển và đăng ký bổ sung kế hoạch 2022 của các đơn vị, địa phương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 9 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh***

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án tập trung triển khai thực hiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu tỷ lệ giải ngân của đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng TCKH, BQLDA các huyện, Tp, Tx;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng: KTN, VX;
- Lưu: VT, TH.



**GIÁM ĐỐC**

**Trương Chí Trung**

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG KẾ HOẠCH 2022 ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN**

*DVT: tỷ đồng*

TT	Danh mục dự án	KH 2022 đã bố trí	Giải ngân đến ngày 31/8/2022	Nhu cầu bổ sung kế hoạch 2022	Dự kiến thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn bổ sung				
					Đến ngày 30/9/2022	Đến ngày 31/10/2022	Đến ngày 30/11/2022	Đến ngày 31/12/2022	Đến ngày 31/01/2023