

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP  
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng  
mặt bằng dự án Đường ven biển kết  
nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh  
Quảng Trị - Giai đoạn 1

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh Linh  
dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh  
tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1.

Ngày 04/9/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 2065/TB-VP của về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi họp về tiến độ thực hiện Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1; trong đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 10/2024. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 581/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND huyện, tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án vẫn còn những khó khăn, vướng mắc và chưa đạt được tiến độ đề ra.

Vì vậy, UBND huyện yêu cầu Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh Linh dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 chủ động phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án; chịu trách nhiệm về tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển;
- Lưu: VT,VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Thành**