

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1887 /UBND-VP
V/v tập trung tổ chức thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng dự án
thành phần cao tốc Vạn Ninh – Cam lộ

Vĩnh Linh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:



- Ban Chỉ đạo dự án Cao tốc của huyện theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 24/5/2022;
- Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh linh dự án Cao tốc;
- Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy và thị trấn Bến Quan.

Thực hiện Công văn số 5101/UBND-KT ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tập trung tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh – Cam lộ (sao gửi kèm theo); UBND huyện yêu cầu:

1. Hội đồng BT, HT và TĐC huyện Vĩnh linh dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (Hội đồng GPMB).

- Khẩn trương tham mưu trình thẩm định giá đất cụ thể **chậm nhất ngày 18/10/2022**, trình phương án bồi thường đợt 1 lấy ý kiến Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh **trước ngày 20/10/2022**;

- Lập Kế hoạch khung tiến độ thực hiện công tác GPMB của huyện; trong đó, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc (đo đạc, kiểm đếm, quy chủ, áp giá, tái định cư ...) cho từng phân đoạn dự kiến tổ chức thực hiện GPMB. Đối với phần diện tích 70% dự kiến bàn giao phải hoàn thành công tác kiểm đếm **chậm nhất ngày 21/10/2022**, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ **trước ngày 27/10/2022** theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ban Quản lý dự án ĐT-XD và PTQĐ (cơ quan thường trực HĐ) tham mưu cho Hội đồng GPMB bố trí nhân lực và huy động thành viên của các phòng ban, các xã, thị trấn liên quan tham gia, phối hợp thực hiện; định kỳ hàng tuần tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện; tham mưu Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện phương án xử lý để đảm bảo tiến độ đề ra, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

2. Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan ưu tiên bố trí thời gian đến ngày 20/11/2022 để lãnh đạo, chuyên viên đơn vị tham gia, phối hợp thực hiện khi Hội đồng GPMB huy động.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện (theo Quyết định 1162/QĐ-UBND ngày 24/5/2022) theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung đôn đốc, kiểm tra công tác GPMB; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan thường trực BCĐ) tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo của huyện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 344-TB/TU ngày 27/9/2022 trước ngày 20/10/2022; định kỳ hàng tuần báo cáo tình hình thực hiện để Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy được biết, kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ GPMB tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**


Số: **5101** /UBND-KT

V/v tập trung tổ chức thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng dự án
thành phần cao tốc Vạn Ninh –
Cam Lộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 14 tháng 10 năm 2022



Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;
- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ là dự án trọng điểm quốc gia (Dự án). Trong thời gian qua, các Sở, ban ngành và địa phương có liên quan đã tích cực tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ bàn giao 70% mặt bằng của các gói thầu trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp ngày 13/10/2022; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Lãnh đạo UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ:

1.1. Bí thư huyện ủy là Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB cấp huyện: (Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 344-TB/TU ngày 27/9/2022) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Hội đồng GPMB của địa phương hoàn thành theo tiến độ được giao; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ.

1.2. Chủ tịch UBND huyện:

- Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; tập trung đối đa nhân lực, nguồn lực để thực hiện công tác GPMB đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP; Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ công tác GPMB đối với đoạn tuyến do địa phương quản lý.

- Khẩn trương trình thẩm định giá đất cụ thể **chậm nhất ngày 18/10/2022**; trình phương án bồi thường đợt 1 lấy ý kiến Ban Quản lý dự án đường Hồ Chính

Minh trước ngày 20/10/2022.

- Chỉ đạo lập Kế hoạch khung tiến độ thực hiện công tác GPMB của địa phương; trong đó phải xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc (đo đạc, kiểm đếm, quy chủ, áp giá, tái định cư...) đối với từng phân đoạn dự kiến tổ chức thực hiện GPMB; Đối với phần diện tích 70% dự kiến bàn giao phải hoàn thành công tác kiểm đếm **chậm nhất ngày 21/10/2022**, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ **trước ngày 27/10/2022**.

2. Yêu cầu Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các sở, ban ngành liên quan ưu tiên bố trí thời gian đến ngày 20/11/2022 để các Lãnh đạo đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo GPMB của tỉnh tập trung đôn đốc, kiểm tra công tác GPMB của các địa phương;

3. Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực BCD) định kỳ thứ 5 hàng tuần tổ chức họp với các Sở, ngành, địa phương liên quan đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.


4. Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ số giá đối với đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp thực tế địa phương, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/10/2022**.

5. Các Thành viên Ban chỉ đạo GPMB của tỉnh (theo quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 15/3/2022) khẩn trương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền, đối với các nội dung vượt thẩm quyền, chủ động tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCD theo QĐ 796/QĐ-UBND ngày 15/3/2022.
- Lưu VT, KT_H.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng