

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1918* /UBND-VP

Vĩnh Linh, ngày *20* tháng *10* năm 2022

V/v tập trung đẩy nhanh thực hiện
thủ tục đầu tư XD/CB, nhập dự toán
và giải ngân nguồn vốn các công
trình năm 2022

Kính gửi:

- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện nhận được Báo cáo số 359/BC-BQLĐTXD&QĐ ngày 18/10/2022 và Công văn số 201/CV-BQLĐTXD&QĐ ngày 18/10/2022 của Ban Quản lý dự án ĐT-XD và Phát triển quỹ đất (*sao gửi kèm theo*). UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch tập trung đẩy nhanh thực hiện các thủ tục về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả đấu thầu, chỉ định thầu và nhập dự toán các công trình đã được HĐND huyện thông qua; giải trình việc chưa nhập dự toán các công trình đã triển khai thi công dẫn đến giải ngân chậm được nêu tại mục 1 của Báo cáo nêu trên **trước ngày 25/10/2022**.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Khẩn trương thẩm định, tham mưu phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, dự án. Trong đó, ưu tiên thẩm định các công trình thuộc nguồn vốn Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản của các tổ chức bị ảnh hưởng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm công đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1) để kịp thời giải ngân nguồn vốn TW, tỉnh theo quy định; tham mưu phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình ngân sách tỉnh dự kiến khởi công năm 2023 **trước ngày 20/11/2022** để báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu.

- Báo cáo giải trình lý do, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân (nếu có) về việc chưa thẩm định, đã quá hạn so với thời gian quy định đối với từng công trình được nêu trong Báo cáo và kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản của các tổ chức bị ảnh hưởng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, gửi về UBND huyện **trước ngày 25/10/2022**.

3. Ban QLDA ĐT-XD và PTQĐ huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục; phối hợp các phòng liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt; đôn đốc các đơn vị triển khai thi công, kịp thời giải ngân nguồn vốn các công trình dự án được giao.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để vi phạm Quy chế dẫn đến công trình không đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo quy định.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, địa phương nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, PCVP UBND huyện;
- Lưu: VT-VP. *Phu*

Thái Văn Thành

Số: 359 /BC-BQLĐT XD&QĐ

Vinh Linh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

V/v Thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2022
đến thời điểm ngày 18/10/2022

Thực hiện công tác báo cáo xây dựng cơ bản về triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, Ban quản lý dự án Đầu tư - xây dựng và Phát triển quỹ đất báo cáo như sau:

1. Công tác giải ngân:

- Nguồn Trung ương, tỉnh: Giải ngân 44 tỷ/50 tỷ đạt 87%; dự kiến đến 30/10 giải ngân 95%;

- Nguồn huyện: Đã giải ngân 61 tỷ/114 tỷ (vốn đã nhập dự toán) đạt 54%;

Vướng mắc trong công tác giải ngân: một số công trình đã triển khai thi công nhưng đến nay chưa được nhập dự toán (Có phụ lục 01 kèm theo)

2. Về vướng mắc:

***Tình hình thực hiện các thủ tục thẩm định các hồ sơ tại phòng Kinh tế & Hạ tầng:**

2.1. Nhóm công trình ngân sách huyện:

a. *Thẩm định nhiệm vụ thiết kế: Nhìn chung thẩm định nhiệm vụ quá lâu so với quy định nội bộ (Kèm theo bảng theo dõi công trình);* Hiện tại còn một số công trình chưa phê duyệt nhiệm vụ như sau:

+ Sửa chữa chợ trung tâm, xã Vĩnh Ô: Trình ngày 05/9/2022;

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng: Trình ngày 08/9/2022;

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng điểm phía Nam khu dân cư Hòa Lý Hải TT Cửa Tùng: Trình ngày 08/9/2022.

b. *Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật:* Hiện tại còn một số công trình chưa phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật như sau (Có bảng theo dõi ngày trình thẩm định và ngày có Quyết định phê duyệt kèm theo):

+ Trường mầm non Vĩnh Lâm. HM: Nhà 04 phòng học: Trình ngày 30/8/2022;

+ Trường THCS Hiền Thành: HM: Nhà 2 tầng - 6 phòng học bộ môn: Trình ngày 05/9/2022;

+ Hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Huyện Trần Công Chúa: Trình ngày 09/9/2022;

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Duy Viên xã Vĩnh Lâm: Trình ngày 30/8/2022;

+ Trường mầm non số 2 Trung Nam; Hạng mục: Nhà 3 phòng học + bếp ăn bán trú (điều chỉnh lại dự toán theo cuộc họp với phòng KT&HT ngày 07/10/2022)

+ Nhà Văn hóa thôn Tân Lập xã Vĩnh Long (điều chỉnh lại dự toán theo cuộc họp với phòng KT&HT ngày 07/10/2022);

+ Trường Mầm non Vĩnh Long; Hạng mục: Nhà hiệu bộ - 5 phòng làm việc và một nhà vệ sinh chung (điều chỉnh lại dự toán theo cuộc họp với phòng KT&HT ngày 07/10/2022);

- Đề xuất: Cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ để triển khai thực hiện và giải ngân vốn.

2.2. Nhóm công trình vốn quỹ đất xã hưởng do đơn vị làm chủ đầu tư:

a. Thẩm định nhiệm vụ thiết kế:

+ Trường tiểu học Kim Thạch (cơ sở 1); HM: Nhà 2 tầng 02 phòng học, 02 phòng chức năng; Trình ngày 06/9;

+ Trường THCS xã Kim Thạch; Sơn sửa nhà 2 tầng và cổng, hàng rào; Trình ngày 19/9;

+ Nâng cấp, sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng học, nhà học bộ môn và xây mới nhà vệ sinh giáo viên Trường THCS Hiền Thành; Trình ngày 19/9.

b. Thẩm định báo cáo KTKT:

+ Nâng cấp các tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Kim Thạch; Trình ngày 15/9.

+ Bê tông hóa đường liên thôn Liêm Công Đông - Phúc Đức, xã Hiền Thành; Trình ngày 05/10.

+ Bê tông hóa đường nội thôn Phúc Đức, xã Hiền Thành; Trình ngày 05/10.

+ Nhà văn hóa khu phố 7, thị trấn Hồ Xá; hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông, nhà vệ sinh; Trình ngày 12/10/2022.

+ Nâng cấp đường trục thôn Vĩnh Mốc xã Kim Thạch; Trình ngày 10/10/2022.

- Đề xuất: Cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ để triển khai thực hiện và giải ngân vốn; đặc biệt là các công trình trên địa bàn xã Kim Thạch (đã ghi đủ 100% vốn trong năm 2022), xã Hiền Thành (đã ghi 50% vốn trong năm 2022).

3. Nhóm công trình ngân sách tỉnh dự kiến khởi công năm 2023 (yêu cầu phải phê duyệt báo cáo KTKT trước ngày 20/11/2022) nguồn ngân sách tỉnh năm 2023:

a) Thẩm định nhiệm vụ thiết kế:

+ Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 8 phòng học bộ môn; Trình 29/9/2022;

+ Trường Tiểu học xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây dựng nhà 3 phòng học; Trình 03/10/2022;

+ Trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Hà; Hạng mục: Nhà 2 tầng, 6 phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ; Trình 11/10/2022;

+ Trạm y tế xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh; Hạng mục: Xây mới nhà 2 tầng và các hạng mục phụ trợ; Trình ngày 10/10/2022;

- Đề xuất: Đây là các công trình lớn, có khảo sát địa chất nên cần phải sớm thẩm định nhiệm vụ thiết kế để có cơ sở triển khai khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, trình thẩm định phê duyệt báo cáo KT- KT kịp theo yêu cầu của tỉnh để có cơ sở ghi vốn đầu tư năm 2023.

4. Vốn Trung ương về chương trình mục tiêu Quốc gia:

a) Thẩm định nhiệm vụ thiết kế:

Xây dựng hội trường Trung tâm TTGDNN-GDTEX thành Trung tâm giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện (trình 07/10/2022). Đã bố trí vốn năm 2021 chuyển qua 420 triệu theo quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh.

b) Thẩm định báo cáo KT - KT:

Xây dựng 14 phòng học nghề kết hợp văn hóa PTHH tại TTGDNN-GDTEX (trình 5/9). đã bố trí vốn 4 tỷ (Trong đó nguồn mục tiêu QG 3 tỷ; Ngân sách huyện năm 2021 chuyển qua 1 tỷ theo QĐ 1509/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh.

Trên đây là một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đề triển khai các công trình và giải ngân nguồn vốn trong năm 2022 theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, nhất là các công trình đấu thầu và các công trình có nguồn vốn năm 2021 chuyển qua năm 2022 và các công trình nguồn mục tiêu Quốc gia... Ban QLDA ĐT-XD&PTQĐ huyện kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- CT và các Phó CT UBND huyện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Võ Văn Trà

BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH NHẬP DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên công trình	Mã công trình	Số tiền đề nghị nhập	Số chưa nhập
C	Tờ trình số 250 ngày 29/3/2022			0
1	Trường Mầm non Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh (điểm trung tâm); HM: Tường rào, nhà vệ sinh, nhà xe giáo viên, nhà bảo vệ, sân khấu ngoài trời, nâng cấp sân chơi, cải tạo bếp ăn	7947688	1.500.000.000	1.500.000.000
O	Tờ trình số 1047 ngày 22/8/2022			0
1	Trường mầm non Vĩnh Long, hạng mục: Nhà hiệu bộ - 5 phòng làm việc và 01 nhà vệ sinh chung	7968194	800.000.000	600.000.000
2	Sửa chữa nhà văn hóa và làm mới sân bê tông tại 6 thôn, xã Vĩnh Ô	7968200	1.000.000.000	900.000.000
4	Đường bê tông thôn Cháp Nam, xã Vĩnh Cháp	7968202	300.000.000	300.000.000
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư vùng Đồng Cát, thôn Nam Phú, xã Trung Nam	7968198	900.000.000	900.000.000
6	Bê tông hóa đường thôn Tân An, xã Hiền Thành	7968199	220.000.000	142.000.000
8	Trường mầm non Hoa Phượng, hạng mục: Bếp ăn bán trú	7969158	1.050.000.000	700.000.000
9	Nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long	7969162	820.000.000	620.000.000
P	Tờ trình số 1088 ngày 29/8/2022			0
1	Nhà văn hóa khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá	7970137	1.190.000.000	640.000.000
3	Trường tiểu học Vĩnh Giang, hạng mục: Nhà đa năng	7969157	700.000.000	500.000.000
Q	Tờ trình số 1093 ngày 30/8/2022			0
1	Làm mới đường giao thông thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà	7970132	1.000.000.000	600.000.000
3	Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang	7970130	290.000.000	200.000.000
4	Bê tông hóa giao thông Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy	7970129	440.000.000	300.000.000
R	Tờ trình số 1139 ngày 07/9/2022			0

TT	Tên công trình	Mã công trình	Số tiền đề nghị nhập	Số chưa nhập
1	Sửa chữa đường bê tông thôn Xà Lòi, xã Vĩnh Ô	7970132	120.000.000	120.000.000
3	Đường ra khu sản xuất thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô	7971469	700.000.000	700.000.000
4	Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo đường vào khu sinh thái Bàu Thủy Ú, xã Vĩnh Tú	7971463	530.000.000	370.000.000
5	Bê tông hóa đường liên thôn từ xóm Tiên Trạo đến QL 1A, xã Vĩnh Lâm	7971464	135.000.000	120.000.000
S	Tờ trình số 1176 ngày 09/9/2022			0
1	Trụ sở UBND xã Vĩnh Khê; Hạng mục: Xây dựng hàng rào, lát gạch Terazzo sân UBND xã, sửa chữa hư hỏng nhà làm việc 2 tầng, mái hiên trụ sở công an quân sự	7971458	500.000.000	500.000.000
2	Trụ sở Huyện ủy Vĩnh Linh; HM: thay vách kính, sơn nhà, trang thiết bị phòng làm việc, nâng cấp sân, lát gạch Terazzo mặt sân; Cải tạo các bồn trồng cây và hệ thống thoát nước mưa.	7972322	700.000.000	700.000.000
3	Khu thiết chế văn hóa xã Vĩnh Hòa; Hạng mục: Sân khấu ngoài trời, sân lát gạch, bồn hoa	7972321	400.000.000	400.000.000
4	Xây dựng nhà văn hóa Khóm 4, thị trấn Bến Quan	7972315	570.000.000	400.000.000
5	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Nam Hùng, xã Trung Nam	7972316	180.000.000	180.000.000
7	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Cháp Nam, xã Vĩnh Cháp	7972318	180.000.000	180.000.000
8	Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông	7972325	750.000.000	750.000.000
T	Tờ trình số 1201 ngày 15/9/2022			0
1	Đường giao thông nội thôn từ Mít xã Vĩnh Ô	7972816	210.000.000	210.000.000
2	Bê tông hóa đường nội thôn từ đường Hồ Chí Minh đến lô cao su ông Thư thôn Xung Phong, xã Vĩnh Khê	7972815	650.000.000	650.000.000
3	Đường bê tông thôn Cháp Bắc, xã Vĩnh Cháp	7972314	400.000.000	300.000.000
U	Tờ trình số 1203 ngày 19/9/2022			0

TT	Tên công trình	Mã công trình	Số tiền đề nghị nhập	Số chưa nhập
1	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, Tân Định, xã Vĩnh Chấp	7974047	280.000.000	180.000.000
2	Trường MN công lập xã Vĩnh Khê (điểm trung tâm); HM: Phòng giáo dục nghệ thuật	7974058	460.000.000	460.000.000
3	Nhà văn hóa khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng	7973113	730.000.000	580.000.000
4	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch	7966442	240.000.000	240.000.000
V	Tờ trình số 1204 ngày 19/9/2022			0
1	Trường tiểu học Kim Thạch (Cơ sở 2); Hạng mục: Nhà 02 phòng học, 02 phòng chức năng	7966532	400.000.000	400.000.000
2	Xây dựng tuyến đường vào nhà ông Thông thôn Mới, xã Vĩnh Khê	7974049	250.000.000	250.000.000
W	Tờ trình số 1219 ngày 21/9/2022			0
1	Nhà văn hóa thôn Minh Phước, xã Vĩnh Sơn	7974439	780.000.000	480.000.000
2	Trụ sở làm việc Ban quản lý Bãi tắm Cửa Tùng	7974049	750.000.000	400.000.000
3	Nhà văn hóa thôn Khe Cát; hạng mục: Xây mới nhà văn hóa, nhà vệ sinh, giếng nước	7974441	700.000.000	440.000.000
Y	Tờ trình số 1249 ngày 27/9/2022			0
1	Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô; HM: Nhà 2 tầng 06 phòng học	7966424	1.300.000.000	1.300.000.000
Z	Tờ trình số 1252 ngày 30/9/2022			0
1	Trụ sở UBND xã Vĩnh Ô; HM: Thiết bị	7977054	215.000.000	215.000.000
2	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa chợ cá, chợ Hồ Xá 2, chợ Bến Quan	7977061	1.800.000.000	1.800.000.000
3	Nâng cấp đường từ thôn Sơn Hạ đến thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch	7977378	1.650.000.000	850.000.000
AA	Tờ trình số 1274 ngày 03/10/2022			0

TT	Tên công trình	Mã công trình	Số tiền đề nghị nhập	Số chưa nhập
1	Trường mầm non xã Vĩnh Ô (Điểm trung tâm); Hạng mục: Sửa chữa phòng y tế, bảo vệ, bếp ăn bán trú; xây mới nhà xe cho giáo viên	7977374	600.000.000	600.000.000
2	Xây dựng Cơ sở hạ tầng các khu dân cư nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Hòa	7976939	180.000.000	180.000.000
AB	Tờ trình số 1308 ngày 11/10/2022			0
1	Trường mầm non Số 2 Trung Nam. Hạng mục: Nhà 3 phòng học + bếp ăn bán trú	7979535	1.370.000.000	900.000.000
2	Bê tông hóa đường từ thôn Liêm Công Phường đi xã Vĩnh Hòa, xã Hiền Thành	7979531	660.000.000	660.000.000
3	Nhà văn hóa thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy	7978850	950.000.000	650.000.000
	Tổng cộng		137.131.684.710	24.067.000.000

THEO DÕI CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2022

TT	TÊN DỰ ÁN	CHỈ ĐỊNH THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP BCKTKT (PHÒNG TC-KH)		NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ (PHÒNG KT-HT)		THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KTKT (PHÒNG KT-HT)		KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (PHÒNG TC-KH)		CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU (PHÒNG TC-KH)		HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ TỐ TƯ VẤN XÉT THẦU (PHÒNG TC-KH)		CHỈ ĐỊNH THẦU & PHÊ DUYỆT KQĐT XÂY LẬP (PHÒNG TC-KH)	
		Ngày trình	Ngày QĐ	Ngày trình	Ngày QĐ	Ngày trình	Ngày QĐ	Ngày trình	Ngày QĐ	Ngày trình	Ngày QĐ	Ngày trình	Ngày QĐ	Ngày trình	Ngày QĐ
I	Các công trình Nghị quyết đợt I ngày 13/4/2022														
2	Nhà văn hóa thôn Khe Cát; Hạng mục: Xây mới nhà văn hóa, nhà vệ sinh, giếng nước	16/05/2022	01/06/2022	21/06/2022	20/07/2022	05/08/2022 trình lại 11/8	16/09/2022	20/09/2022	12/10/2022						
5	Trụ sở UBND xã Vĩnh Khê; hạng mục: Xây dựng hàng rào, lát gạch Terazzo sân UBND xã, sửa chữa hư hỏng nhà làm việc 2 tầng, mái hiên trụ sở công an quân sự	11/05/2022	20/05/2022	24/03/2022 trình lại 09/6/2022	12/07/2022	19/07/2022	12/08/2022	17/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	28/09/2022				
11	Nâng cấp đường từ thôn Sơn Hạ đến thôn Vĩnh Mốc, xã Kim Thạch	13/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	06/06/2022	05/07/2022 trình lại 19/8	16/09/2022	19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022	07/10/2022				
12	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn Nông, xã Kim Thạch	11/05/2022	19/05/2022	08/06/2022	11/07/2022	12/07/2022	09/08/2022	18/08/2022	12/10/2022						
14	Nhà văn hoá thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long	13/05/2022	01/06/2022	15/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	08/08/2022	11/08/2022	24/08/2022	07/09/2022	14/09/2022				
15	Trường mầm non Vĩnh Long; HM: Nhà hiệu bộ - 5 phòng làm việc và 01 nhà vệ sinh chung	13/05/2022	01/06/2022	15/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	08/08/2022	11/08/2022	24/08/2022	06/09/2022	14/09/2022				
19	Nhà văn hóa thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy	11/05/2022	19/05/2022	07/06/2022 Trình lại 24/6	14/07/2022	03/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	12/10/2022						
22	Trường mầm non Bến Quan; HM: Sân trường và cải tạo nhà hiệu bộ	12/05/2022	20/05/2022	28/07/2022	18/08/2022										
23	Xây dựng nhà văn hóa Khóm 4, thị trấn Bến Quan	12/05/2022	20/05/2022	17/06/2022	12/07/2022	26/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	12/10/2022				
31	Trường tiểu học Vĩnh Giang; Hạng mục: Nhà đa năng	12/05/2022	20/05/2022	16/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	09/08/2022	11/08/2022	26/08/2022	07/09/2022	14/09/2022				
35	Nhà văn hóa Khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng	11/05/2022	19/05/2022	17/06/2022	12/07/2022	03/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	12/10/2022						
36	Trụ sở làm việc ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng	11/05/2022	20/05/2022	09/06/2022	24/06/2022	26/07/2022 Trình lại 01/8	16/09/2022	20/09/2022	12/10/2022						
39	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng	11/05/2022	20/05/2022	06/06/2022 Trình lại 25/7/2022	18/08/2022 bước lập BC nghiên cứu khả thi										
45	Nhà văn hóa khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá	12/05/2022	20/05/2022	09/06/2022 15/6 (trình lại)	23/06/2022	Trình lại 13/9									
48	Nhà văn hóa khu phố Hòa Phú, thị trấn Hồ Xá	13/05/2022	01/06/2022	22/06/2022	12/07/2022	22/07/2022	12/08/2022	17/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	28/09/2022				

