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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội 

đồng GPMB đường Cao tốc tại cuộc họp với Hội đồng BT, HT & TĐC và 

Tổ giúp việc về đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – 

Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía 

Đông giai đoạn 2021 - 2025 

 

 Ngày 28/02/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp làm việc với Hội đồng 

BT, HT & TĐC và Tổ giúp việc về đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần đoạn 

Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự có các thành viên Hội đồng 

BT, HT & TĐC, tổ viên Tổ giúp việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và 

UBND huyện. 

 Tại cuộc họp, đại diện Hội đồng BT, HT & TĐC báo cáo tiến độ thực 

hiện và khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB; ý kiến tham gia của các 

thành viên dự họp, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, 

chủ trì cuộc họp ghi nhận những kết quả và nỗ lực của Hội đồng BT, HT & TĐC 

và Tổ giúp việc trong thời gian qua tuy nhiên công tác GPMB vẫn còn chậm tiến 

độ so với kế hoạch đã đề ra. UBND huyện yêu cầu: 

1. Hội đồng BT, HT & TĐC Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc 

Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ. 

- Tập trung áp giá, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ các đoạn 

tuyến còn lại. Ưu tiên những trường hợp thuận lợi, dễ làm trước; áp giá đền bù 

đất với cây cối, hoa màu trước, nhà cửa tài sản, vật kiến trúc phức tạp sau. 

- Hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định các đoạn tuyến đã được công khai, 

chi trả tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng cho Ban 

QLDA đường Hồ Chí Minh. 

- Tham mưu văn bản trình UBND tỉnh cho thuê đơn vị tư vấn độc lập đo 

vẽ, lập dự toán các hạng mục công trình đặc thù không có trong bảng giá quy 

định, đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thành trong tháng 3/2023. 

- Tham mưu văn bản đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho ý kiến 

chính thức điều chỉnh tuyến đường tránh Khóm 5, cung cấp cọc GPMB để Hội 

đồng GPMB có cơ sở thực hiện công tác GPMB theo tiến độ Dự án. 
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- Khảo sát, đề xuất sửa chữa xây dựng một số hạng mục liên quan tại 2 

phòng học còn bỏ trống ở thôn Rào trường, làng thanh niên lập nghiệp để di 

chuyển 2 điểm trường thôn Trường Thành (01 lớp MN và 01 lớp 1) đến học, 

hoàn thành trong tháng 3/2023.  

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo tại cuộc kiểm tra thực địa của đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng GPMB đường Cao tốc theo đó: 

Hoàn thành trình thẩm định các trường hợp còn lại ở địa bàn xã Vĩnh Khê 

chậm nhất ngày 06/3/2023; xã Vĩnh Hà chậm nhất ngày 10/3/2023. 

- Sớm tổ chức ký hợp đồng đối với các đơn vị tư vấn thực hiện các hạng 

mục liên quan tới các khu tái định cư và nhà văn hóa Khóm 5, hoàn thành 

trong tháng 3/2023. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn đo đạc thu hồi đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 

đo đạc thu hồi và trình UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất các khu 

tái định cư. 

- Tham mưu văn bản trình Sở Nông nghiệp về chuyển mục đích trồng 

rừng thay thế đối với diện tích đất rừng có ở các khu tái định cư. 

 (Các nội dung trên hoàn thành chậm nhất ngày 06/3/2023) 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư theo khung chính sách của dự án 

chậm nhất trước ngày 20/3/2022 (gồm 4 khu tái định cư và nhà Văn hóa khóm 5, 

thị trấn Bến Quan). 

- Tổ chức thẩm định các hồ sơ liên quan đảm bảo đúng quy định. 

- Tham mưu việc thành lập Cụm công nghiệp phía Tây Vĩnh Linh. 

4. UBND các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy và thị 

trấn Bến Quan. 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức làm việc cụ thể với các hộ gia 

đình, cá nhân đã nhận tiền BT, HT mà có tài sản trên đất là rừng keo lai có độ 

tuổi nhỏ không thu hoạch (có ký cam kết nhằm không gây cản trở khi thi công) 

để bàn giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả thực hiện 

cho UBND huyện. 

- Khẩn trương xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các thửa 

đất chưa được cập giấy chứng nhận QSD đất gửi về Hội đồng GPMB để có cơ 

sở áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng (theo chỉ đạo của 

đ/c PCT UBND huyện tại cuộc kiểm tra thực địa). 
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- Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đăng ký tái định cư (yêu cầu sát 

đúng với thực tế) gửi Hội đồng GPMB để Hội đồng tổng hợp tham mưu UBND 

huyện báo cáo UBND tỉnh.   

(Các nội dung trên hoàn thành chậm nhất ngày 06/3/2023) 

- Tiếp tục truyên truyền vận động nhân dân thống nhất với chủ trương, 

chính sách GPMB của dự án, đồng thuận với đơn giá bồi thường hỗ trợ và sớm 

bàn giao mặt bằng cho dự án. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch 

UBND huyện tại cuộc họp, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến 

các đồng chí lãnh đạo huyện biết để chỉ đạo, các phòng ban ngành liên quan, 

UBND các xã, thị trấn được biết để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như thành phần dự họp;   
- UBND các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn; 

- UBND thị trấn Bến Quan; 

- Lưu: VT, VP 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Đào Hải Tuấn 
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