

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại cuộc họp với Tổ xây dựng Đề án và các phòng ban, đơn vị về xây dựng Đề án Bố trí ổn định dân cư từ nơi nguy cơ sạt lở đến tập trung tại vùng Cù Bạc, xã Vĩnh Ô

Ngày 02/3/2023, Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành chủ trì cuộc họp với Tổ xây dựng Đề án và các phòng ban, đơn vị về xây dựng Đề án Bố trí ổn định dân cư từ nơi nguy cơ sạt lở đến tập trung tại vùng Cù Bạc, xã Vĩnh Ô. Tham dự cuộc họp có thành viên Tổ xây dựng Đề án; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ; lãnh đạo và chuyên viên đơn vị tư vấn.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng Đề án, ý kiến tham gia của thành viên dự họp, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ như sau:

Việc xây dựng Đề án Bố trí ổn định dân cư từ nơi nguy cơ sạt lở đến tập trung tại vùng Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2023, đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm; Tổ xây dựng Đề án đã triển khai các nội dung, nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị; tuy nhiên, ban đầu vẫn có những khó khăn nhất định, bên cạnh đó việc triển khai của các đơn vị còn chậm dẫn đến tiến độ thực hiện không đảm bảo kế hoạch đề ra.

Vì vậy, để kịp thời xây dựng đề án, hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh theo quy định, triển khai thực hiện dự án và giải ngân hết nguồn vốn được bố trí theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Tổ xây dựng Đề án).

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và các phòng ban, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện các bước trình tự, thủ tục theo quy định; chủ động tham mưu hoặc thuê đơn vị tư vấn, xây dựng hoàn thành Đề án **trước ngày 15/3/2023**.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh đảm bảo theo quy định của pháp luật, trình các cấp phê

duyet theo quy định của Luật Đầu tư công và gửi Quyết định phê duyệt về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15/3/2023**; tham mưu đề xuất bổ sung nguồn ngân sách do huyện quản lý (nếu có) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án trong năm 2023 đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị; kịp thời tham mưu đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tham mưu báo cáo UBND tỉnh, BTV Huyện uỷ tình hình thực hiện và các nội dung vượt thẩm quyền để được xử lý.

2. UBND xã Vĩnh Ô chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND huyện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, phạm vi quản lý; tích cực phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan trong việc xây dựng Đề án đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán địa phương; điều kiện sản xuất, sinh kế cho người dân; có tính khả thi cao và phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

3. Các phòng ban, đơn vị liên quan tập trung nhân lực, thiết bị, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

4. Việc triển khai thực hiện Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông thôn Cù Bạc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và giải ngân nguồn vốn phải hoàn thành **trước ngày 31/12/2023**; do đó UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương tập trung phối hợp thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao dẫn đến không giải ngân hết nguồn vốn theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại cuộc họp, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các đồng chí lãnh đạo biết để chỉ đạo, các phòng ban, đơn vị liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBNDTTQVN huyện;
- CT các PCT UBND huyện;
- CVP, các Phó CVP;
- Lưu: VT-VP.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Hải Tuấn