

**BCĐ GPMB DỰ ÁN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**CAO TỐC BẮC NAM**

Số 07/TB-BCĐ

Vĩnh Linh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**  
**Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông**  
**giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ**

Ngày 04/5/2023, Ban Chỉ đạo của huyện triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp bàn tiến độ và giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án. Tham dự cuộc họp có: Đồng chí Trần Nhật Quang – TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, thị trấn: Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn và thị trấn Bến Quan.

Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Ban QLDA, PTQĐ & CCN, DLB huyện) báo cáo tình hình thực hiện và khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (tại Báo cáo số 110/BC-HĐ ngày 04/5/2023), ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện ghi nhận kết quả đạt được và chia sẻ những vất vả của các địa phương, đơn vị liên quan, các cá nhân thực hiện công tác GPMB. Song với kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay, trong 03 huyện có tuyến đường cao tốc đi qua, chúng ta còn chậm hơn so với huyện bạn về công tác GPMB tuyến chính và công tác tái định cư do các nguyên nhân sau: Km tuyến chính dài, chủ sử dụng đất đa dạng, các trình tự thủ tục thực hiện công tác tái định cư còn chậm, công tác phối hợp chưa được chặt chẽ.

Vì vậy, trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đề nghị các địa phương, phòng ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao Ban QLDA, PTQĐ & CCN, DLB thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin báo cáo chính xác về tiến độ và khó khăn vướng mắc phát sinh, đề xuất giải pháp thực hiện với Ban Chỉ đạo GPMB huyện; đồng thời tham mưu báo cáo, kiến nghị đề xuất những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo GPMB tỉnh; phối hợp với các địa phương, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, mặt trận đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch tuyến chính, hoàn thiện các thủ tục xây dựng các khu tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đảm bảo bàn giao mặt bằng theo kế hoạch của UBND tỉnh.

2. UBND các xã, thị trấn chủ trì thành lập tổ vận động phối hợp với Hội đồng GPMB, các phòng ban, đơn vị liên quan phân loại đối tượng để tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chưa nhận tiền BT, HT; chưa đồng ý với phương án đã công khai.

Đối với các hộ dân có đơn kiến nghị tập thể về giữ nguyên tuyến cầu vượt tại Khóm 5 theo thiết kế ban đầu, giao UBND thị trấn Bến Quan chủ trì tổ chức họp dân để giải thích, vận động người dân việc điều chỉnh hướng tuyến cầu vượt sao cho phù hợp, giảm bớt thiệt hại về tài sản cho người dân đảm bảo ổn định cuộc sống, hoàn thành **trước ngày 15/5/2023**.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể để UBND thị trấn Bến Quan có cơ sở xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho các hộ dân được Nông trường Quyết Thắng giao đất ở từ năm 1994, hoàn thành **trước ngày 15/5/2023**.

4. Đề nghị UBND huyện đề xuất UBND tỉnh.

Hướng dẫn cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với nhà dân sát cọc GPMB hoặc bị ảnh hưởng một phần nhà ở và công trình xây dựng.

Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị nhận tiền BT, HT bàn giao mặt bằng tuyến chính; phối hợp hoàn thành các thủ tục để GPMB các khu tái định cư.


5. Các thành viên của Ban Chỉ đạo căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, mặt trận đoàn thể tuyên truyền vận động, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Ban Chỉ đạo huyện thông báo để các đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết và khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- HĐND, UBND, UBMTTQ huyện,
- Thành viên Ban Chỉ đạo,
- Các phòng ban, cơ quan đơn vị, đoàn thể cấp huyện,
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn và TT Bến Quan,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Thái Văn Thành**