

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại buổi làm việc bàn phương án hỗ trợ Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị triển khai các dự án nuôi trồng, chế biến thủy sản trên địa bàn huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 472-TB/HU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; ngày 12/4/2023, UBND huyện tổ chức buổi làm việc bàn phương án hỗ trợ Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị triển khai các dự án nuôi trồng, chế biến thủy sản trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Trần Nhật Quang - TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển; Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng và Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Camimex Group và Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị.

Tại cuộc họp, các thành viên được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện và đề nghị hỗ trợ một số nội dung liên quan đến các dự án nuôi trồng, chế biến thủy sản trên địa bàn của Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị (Công ty). Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị như sau:

UBND huyện trân trọng sự quan tâm đầu tư và đánh giá cao sự quyết tâm triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị. Dự án nuôi cá Hồi vân và nuôi tôm công nghệ RAS tại thị trấn Cửa Tùng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện liên kết vùng nuôi, chuyển giao khoa học công nghệ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại cuộc họp các thành viên và lãnh đạo UBND thị trấn Cửa Tùng thống nhất cao việc hỗ trợ hoàn thành các thủ tục theo đề xuất của Công ty. Vì vậy, để Dự án đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định, sớm khởi công xây dựng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án nuôi trồng, chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị (Tổ công tác) **trước ngày 14/4/2023**.

Chủ trì tham mưu quy hoạch sử dụng đất; phối hợp, hỗ trợ UBND thị trấn Cửa Tùng trong công tác rà soát, điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng, trong đó có lĩnh vực môi trường. Hỗ trợ Công ty, đơn vị tư vấn đo đạc xác định ranh giới, quy chủ diện tích thu hồi đất; xin ý kiến về việc chấp thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ Cửa Tùng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt **trước ngày 28/4/2023**.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đôn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng **trước ngày 20/4/2023** để kịp thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng cùng với việc thông qua chủ trương triển khai dự án.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn Công ty các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

5. Ban QLDA, PTQĐ và CCN, DL biển chủ động phối hợp với tư vấn đo đạc và các đơn vị liên quan để thực hiện trước việc kiểm đếm, dự thảo phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để họp dân thông qua **trước ngày 25/4/2023**.

6. UBND thị trấn Cửa Tùng tổ chức rà soát cụ thể, chính xác từng thửa đất; kịp thời xử lý điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) để tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng của người dân và Doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức báo cáo, lấy ý kiến cộng đồng về việc triển khai dự án tại địa phương **trước ngày 25/4/2023**.

7. Đề nghị Công ty Cổ phần Camimex Quảng trị chủ động thuê đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ địa chính; khẩn trương liên hệ, đề xuất cấp có thẩm quyền sớm ban hành Quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan; phối hợp với UBND thị trấn Cửa Tùng cung cấp thông tin, tổ chức báo cáo để cán bộ và Nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng trước khi triển khai thực hiện dự án. Cử cán bộ tham gia Tổ công tác của huyện để thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cung cấp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Để Dự án sớm được triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo tiến độ đề ra; báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý để UBND huyện kịp thời chỉ đạo.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại buổi làm việc, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các đồng chí lãnh đạo biết, chỉ đạo; các phòng ban, đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; TT HĐND;
- TT UBMTTQ huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công ty CP Camimex Quảng Trị;
- Như thành phần dự họp;
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Hiến