

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới và kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày 14/6/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới và kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tham dự phiên họp gồm có: Đồng chí Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư Pháp, Văn phòng HĐND&UBND, Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và CCN, du lịch biển, Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện; Bí thư, Chủ tịch và công chức phụ trách nông thôn mới các xã: Vĩnh Khê, Vĩnh Hòa.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Khê đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 đồng chí Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu thực hiện hoàn thiện nội dung “100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”, cụ thể:

- Tham mưu cho UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu trong bộ tiêu chí đô thị văn minh (*Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh*).

- Tham mưu văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan sớm có hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh để địa phương có cơ sở tổ chức rà soát,

đánh giá hiện trạng nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp phù hợp, phấn đấu đến năm 2024, 100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Thời gian hoàn thành các nội dung tham mưu: Trước ngày 23/6/2023.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Sở, ngành liên quan, tổ chức rà soát lại hiện trạng và báo cáo tiến độ thực hiện để hoàn thiện tiêu chí số 1, tiêu chí số 2, tiêu chí số 4, chỉ tiêu 6.1, 6.2 trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (*Sau đây gọi tắt là Quyết định số 320*).

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch 1/500 để thực hiện công trình “Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh” và công trình “Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh”.

- Thời gian hoàn thành các nội dung tham mưu: Trước ngày 23/6/2023.

3. Phòng Nội vụ

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu phương án thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn trường THPT Vĩnh Linh, Trung tâm GDNN-GDTX huyện tiến hành đánh giá ngoài theo kế hoạch.

- Khảo sát lại các danh mục công trình của các trường học trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Khê để đảm bảo đến cuối năm 2023, xã Vĩnh Hòa có 01 trường được công nhận đạt chuẩn mức độ 2, xã Vĩnh Khê có 100% trường đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó $\geq 50\%$ đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1.

- Thời gian hoàn thành nội dung tham mưu: Trước ngày 23/6/2023.

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xã Vĩnh Khê thành lập mới HTX và hoàn thành các chỉ tiêu khác trong tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu xây dựng kế hoạch/đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước

mặt trên địa bàn huyện và Đề án/kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

- Khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể số liệu về: (1) số lượng hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (2) khối lượng chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện được thu gom tái chế, tái sử dụng, xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2023.

- Kiến nghị BQL Khu kinh tế tỉnh thực hiện lập hồ sơ môi trường đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường cho KCN Tây bắc Hồ Xá theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định. Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2023.

- Tham mưu huy động, lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí đầu tư giai đoạn 02 tại bãi rác Vĩnh Chấp đầu tư nhà máy xử lý rác hoặc hợp đồng với đơn vị đủ năng lực thực hiện xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt. Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2023.

7. Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị

Giao Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị xây dựng tối thiểu 01 mô hình thí điểm về “Phân loại chất thải rắn tại nguồn”. Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

8. Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và CCN, du lịch biển

Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và CCN, du lịch biển ưu tiên sớm tổ chức thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn xã Vĩnh Khê và xã Vĩnh Hòa để tạo thuận lợi cho công tác thẩm định nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

9. UBND xã Vĩnh Khê

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn, còn các tiêu chí chưa đạt, cần có phương án, giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương rà soát, thống nhất lại số hộ có nhà tạm, nhà dột nát; số hộ có nhà tiêu nhà tắm hợp vệ sinh/không hợp vệ sinh (cần ghi rõ hộ gia đình đó thuộc đối tượng nào như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tái định cư, ...). Báo cáo kết quả rà soát về UBMTTQVN huyện, Văn phòng điều phối NTM huyện trước ngày 23/6/2023.

- Chủ động, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải thể HTX hoạt động không hiệu quả, thành lập HTX mới theo đúng Luật HTX năm 2012. Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

- Xác định cây/con chủ lực của xã để tiến hành thực hiện Chứng nhận VietGap hoặc tương đương. Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2023.

- Chủ động, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

10. UBND xã Vĩnh Hòa

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn, còn các tiêu chí chưa đạt, cần có phương án, giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn chỉ đạo chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP huyện để tổ chức đánh giá, phân hạng theo đúng thời gian quy định. Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

- Chủ động, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, hướng dẫn trường mầm non hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

11. Văn phòng điều phối NTM huyện

Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Phòng, ban, đơn vị thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng thời gian quy định. Tổng hợp kết quả rà soát đánh giá các nội dung, tiêu chí của các Phòng, ban, đơn vị và kịp thời báo cáo UBND huyện, BCĐ các Chương trình MTQG huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới.

Trên đây là một số nội dung kết luận của đồng chí Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp. Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các đồng chí lãnh đạo huyện biết để chỉ đạo, các phòng ban ngành liên quan, biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Lưu : VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hiến

