

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông
giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ**

Ngày 18/01/2024, Ban Chỉ đạo của huyện triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp để cho ý kiến chỉ đạo việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Đồng chí Trần Nhật Quang TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Linh Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, đại diện Tổ giúp việc Hội đồng BTHTTĐC, đại diện Văn phòng Huyện ủy.

Sau khi nghe Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB, tái định cư, giải ngân vốn và các khó khăn, vướng mắc Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (tại báo cáo số 29/BC-HĐ ngày 17/01/2024), ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, ý kiến của lãnh đạo huyện và thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 645-TB-TU ngày 18/01/2024 của Thường trực Tỉnh ủy; Thông báo số 275/TB-UBND ngày 13/12/2023 và Thông báo số 281/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, các văn bản liên quan của tỉnh, của huyện trong đó có các nội dung sau:

- Hoàn thành cơ bản toàn bộ hạ tầng các khu tái định cư trước ngày 15/02/2024 (nêu tại Thông báo số 645-TB-TU ngày 18/01/2024 của Thường trực Tỉnh ủy).

- Các nhà, các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nếu không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn thì UBND huyện căn cứ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá (tại khoản 2, điều 18 Luật đất đai năm 2013) để rà soát các đối tượng giao đất hoặc thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất (nêu tại mục 3.1 Thông báo số 275/TB-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh).

- Các trường hợp xây dựng nhà kho, lán trại trên đất nông nghiệp sau thời điểm công bố dự án thì kiên quyết xử lý (nêu tại mục 3.2 Thông báo số 275/TB-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh), (mục 1 Thông báo số 281/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh).

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị (thực hiện theo mục 2 Thông báo số 281/TB-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh).

2) Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào 3 ý sau: 1) Đối với những phần việc mà các địa phương tại phiên họp này báo cáo sẽ trả lời được thì giao lại cho địa phương đó thực hiện; 2) Để công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả phải gắn với từng đặc điểm của từng trường hợp. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đề xuất thành phần "Tổ tuyên truyền, vận động" để thực hiện; 3) Công tác tuyên truyền lần này chủ động ở phương án trở thành một bước trong trường hợp chúng ta phải thực hiện cưỡng chế; 4) Tính đến phương án cưỡng chế.

3) Trường hợp hộ ông Long và bà Túy: Hiện nay UBND huyện đã có 02 Công văn chỉ đạo, nên đề nghị UBND huyện sớm có phương án chính thức để triển khai. Việc thẩm định đất đắp của hộ ông Giáo: giao cho UBND huyện chỉ đạo để sớm thẩm định giá đất đắp và thực hiện.

Ban Chỉ đạo huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan biết và khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy,
- HĐND, UBND, UBMTTQ huyện,
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan,
- BTVĐU, UBND thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Khê, xã Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy,
- Các đ/c thành viên BCD,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Trần Nhật Quang