

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn tại cuộc họp Triển khai các nội dung trình đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8 năm 2024

Ngày 16/01/2024, UBND huyện tổ chức cuộc họp Triển khai các nội dung thực hiện hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8 năm 2024. Tham dự phiên họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Phong – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Chủ tịch UBND các thị trấn, xã Vĩnh Ô.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới trước tháng 8 năm 2024, gắn với sự kiện kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 – 25/8/2024), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ như sau:

#### 1. Đối với nội dung về đô thị văn minh

- UBND các thị trấn tích cực huy động xã hội hóa đầu tư hoàn thiện, nâng cấp các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị văn minh; Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đô thị văn minh trình UBND huyện trước 15/3/2024.

- Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thị trấn hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ trình UBND huyện thẩm định xét công nhận đô thị văn minh. Tham mưu UBND huyện tổ chức thẩm định, xét công nhận đô thị văn minh cho 03 thị trấn. Thời gian hoàn thành: trước 30/3/2024.

#### 2. Đối với nội dung về: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

- Để xã Vĩnh Ô được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 5/2025, cần tập trung thực hiện các công việc sau:

+ UBND xã Vĩnh Ô: Thành lập Tổ Chỉ đạo xây dựng nhà ở trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nhà ở cho người dân, phân đấu trong tháng 4/2024 hoàn thiện 44 nhà còn lại. Chú trọng chỉnh trang, vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn; Vận động, tuyên truyền các hộ gia đình cam kết thoát nghèo sau khi được hỗ trợ nhà ở, mô hình phát

triển sản xuất; Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn giải thể HTX tổng hợp Vĩnh Ô hoạt động không hiệu quả, đồng thời thành lập mới HTX nhằm phù hợp với nhu cầu sản xuất của người dân, đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững. Hoàn thiện dần các hồ sơ minh chứng trình đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nộp về Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện trong tháng 3/2024.

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính – Kế hoạch: Ưu tiên hỗ trợ cho xã Vĩnh Ô các mô hình, dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, Đề án phát triển kinh tế xã hội để đạt chuẩn nông thôn mới các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025...nhằm giảm tỷ lệ nghèo đa chiều, hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả, có liên kết bền vững.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì hướng dẫn giải thể HTX Tổng hợp Vĩnh Ô hoạt động không hiệu quả. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn thành lập HTX mới và hỗ trợ thực hiện Chứng nhận VietGAP cho vùng trồng chuối và thực hiện tem truy suất nguồn gốc đối với sản phẩm Măng khô. Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường trên địa bàn xã hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn theo quy định. Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

+ VPĐP nông thôn mới huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn xã Vĩnh Ô hoàn thiện hồ sơ trong tháng 4/2024 trình UBND tỉnh thẩm định, đề nghị xét công nhận nông thôn mới.

- Đối với các xã chưa đảm bảo đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để đảm bảo đến tháng 4/2024 hoàn thiện 19/19 tiêu chí theo quy định.

### **3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện**

- Chủ trì tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Ô. Thời gian hoàn thành tháng 4/2024.

- Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

### **4. Đối với việc hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới**

- Về hồ sơ: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Sở ngành để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và nộp 01 bộ photo về Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện (bộ gốc lưu tại đơn vị) để tổng hợp, trình UBND tỉnh thẩm tra. Thời gian hoàn thiện chậm nhất trước ngày 10/5/2024.

- Về hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện: Các phòng ban, đơn vị chủ động rà soát đánh giá cụ thể, chi tiết hiện trạng; tham mưu đề xuất giải pháp, phương án hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới do đơn vị mình phụ trách. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai về UBND huyện (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện) để chỉ đạo. Trong đó, tập trung các nội dung sau:

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện tiếp tục đề xuất Sở Giao thông vận tải nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, sửa chữa một số Cầu trên các tuyến đường huyện đã bị hư hỏng, xuống cấp; Bám sát hướng dẫn của Bộ, Sở ngành về thực hiện chỉ tiêu 2.4. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên để kịp thời triển khai theo quy định.

Tham mưu cho UBND huyện đề xuất Sở Công thương quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp Chợ Hồ Xá 1 đảm bảo đạt tiêu chuẩn Chợ kinh doanh thực phẩm. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/2/2024.

+ Phòng Y tế chủ trì, tổ chức rà soát về hiện trạng của Trung tâm Y tế huyện và tham mưu cho UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở Y tế và các Sở liên quan nguồn kinh phí, phương án để Trung tâm Y tế huyện đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp, đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tiến độ thủ tục liên quan để tổ chức công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THPT Vĩnh Linh trong tháng 3/2024.

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện thành lập Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án chi tiết.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường:

+ Tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, quan tâm, chỉ đạo, thu hút đầu tư, hỗ trợ ngân sách để xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư để dựng nhà máy xử lý rác thải cần nguồn kinh phí lớn và phải có thời gian dài để hoàn thành, do đó, trước mắt, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, định hướng cách thức tổ chức thực hiện để đảm bảo đạt chuẩn chỉ tiêu 7.1 về nội dung: “tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp  $\leq 50\%$  tổng lượng phát sinh.

+ Tham mưu nội dung làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tiêu chí số 7 về môi trường trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

+ Tổ chức rà soát số liệu cụ thể về Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom tái chế, tái sử dụng, xử lý theo quy định.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Tiếp tục tổ chức triển khai mô hình tái chế chất thải hữu cơ , phụ phẩm nông nghiệp tại xã Vĩnh Hoà.

+ Tổ chức rà soát số liệu cụ thể về Chỉ tiêu 7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn  $\geq 2m^2$ /người; Chỉ tiêu 8.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.

- Ban QLDA, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Du lịch biển huyện: Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới như: Nhà văn hoá trung tâm huyện, công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Hồ Xá, ...

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Thời gian hoàn thiện: tháng 4/2024.

- Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục TT huyện chủ trì thực hiện phóng sự về quá trình xây dựng huyện nông thôn mới để phục vụ công tác thẩm định huyện nông thôn mới.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; Tổ Xây dựng báo cáo và hoàn thiện hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới.

+ Tham mưu các buổi làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các Sở ban ngành liên quan.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới.

+ Tổng hợp hồ sơ minh chứng các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới để và tham mưu các thủ tục liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình đề nghị UBND tỉnh thẩm tra. Thời gian hoàn thiện chậm nhất vào ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Trên đây là một số nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp. Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các đồng chí lãnh đạo huyện biết để chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị, địa phương và các ngành liên quan, biết để phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- BTV Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hiến**



