

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1876** /UBND-KT

Quảng Trị, ngày **29** tháng 4 năm 2025

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hạng mục kê chống sạt lở hầm
biogas của Dự án Trang trại
chăn nuôi heo công nghệ cao
khép kín Vĩnh Hà

Kính gửi: Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam

Xét đề xuất của Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam tại Văn bản số 07/2025/TDVN ngày 03/4/2025 và ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 1442/STNMT-BVMT ngày 29/4/2025 về gia hạn thời gian hoàn thành hạng mục kê chống sạt lở hầm biogas của Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao khép kín Vĩnh Hà, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam gia hạn thời gian hoàn thành kê chống xói lở dọc bờ hồ Biogas của Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao khép kín Vĩnh Hà đến ngày 30/6/2025.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thái Duy Việt Nam thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo vệ môi trường theo Giấy phép số 94/GPMT-UBND ngày 01/11/2024; báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, kiểm tra đúng quy định./. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.Chủ tịch Hà Sỹ Đồng;
- UBND huyện Vĩnh Linh;
- Chánh VP, PCVP Nguyễn Cửu;
- Lưu: VT, KT (Th). *th*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng