

Số: /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn  
tại cuộc họp bàn công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đường  
kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch  
Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1)**

Ngày 12/9/2024, UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị; Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh; Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện; Đại diện lãnh đạo và công chức địa chính UBND thị trấn Hồ Xá và Công ty Cổ phần xây dựng Vinacon.

Sau khi nghe Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện báo cáo cụ thể từng trường hợp khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và giao nhiệm vụ như sau:

- Điều chỉnh thu hồi đất tại vị trí công chính của Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh, dịch chuyển cọc GPMB ra sát trụ thứ 2, gần trụ công chính và phải đảm bảo an toàn khi các phương tiện tham gia giao thông.

- Đề nghị Công ty thiết kế; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị; Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị; Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện; Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh, UBND thị trấn Hồ Xá phối hợp với các phòng ban cấp huyện có liên quan để thực hiện, sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Theo đề xuất của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị: “*Phía sau Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh còn phần đất thủy lợi bề rộng khoảng 7 đến 9m, Kính đề nghị UBND huyện xem xét ưu tiên cấp đổi đất cho đơn vị để bù thêm phần diện tích đất đã bị thu hồi*”. Nội dung này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị làm tờ trình đề xuất để UBND huyện xem xét.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các tổ chức, phòng ban, đơn vị liên quan được biết, để thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBMTTQ huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hiến**