

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án:
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng,
huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 399/BC-SKH-TH ngày 01/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040 theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Linh: (1) Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu. (2) Chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách huyện (ngoài phần vốn được ngân sách tỉnh hỗ trợ) để thực hiện đồ án quy hoạch theo mục tiêu, tiến độ thực hiện đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT_{TDP}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Tiến

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cửa Tùng,
huyện Vĩnh Linh đến năm 2035, định hướng đến năm 2040

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đề án quy hoạch	4.850.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập đề án Quy hoạch	2.425.231.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	270 ngày
	Tổng cộng	2.430.081.000					

* Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo nguồn vốn được bố trí, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công./.